



Comune di MILANO
Provincia di Milano

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

IMPRESA: La Costruttoria S.p.A.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 50 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivo Responsabile

Studio Tecnico Palazzi & Palazzi

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

pag. 3

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						10'342,46	
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 335'000,00 - 100%)							
2 001.002.001 09/05/2016	Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1 3	100,00		10'180,65 (3,039%)	10'180,65 (3,039%)	
3 002.002.001 09/05/2016	Fabbricato B - Struttura - Strutture di fondazione	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1 3	80,00		10'927,70 (3,262%)	8'742,16 (2,610%)	
4 003.002.001 09/05/2016	Fabbricato C - Struttura - Strutture di fondazione	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1 3	52,32		10'177,30 (3,038%)	5'324,76 (1,589%)	
5 004.002.001 09/05/2016	Fabbricato D - Struttura - Strutture di fondazione	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1 3	33,00		10'646,30 (3,178%)	3'513,28 (1,049%)	
6 001.002.002 09/05/2016	Fabbricato A - Struttura - Strutture in elevazione	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1 3	33,58		12'987,95 (3,877%)	4'361,35 (1,302%)	
7 002.002.002 09/05/2016	Fabbricato B - Struttura - Strutture in elevazione	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1 4	25,32		13'316,25 (3,975%)	3'371,67 (1,006%)	
8 003.002.002 09/05/2016	Fabbricato C - Struttura - Strutture in elevazione	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1 4	20,36		14'220,75 (4,245%)	2'895,34 (0,864%)	
9 004.002.002 09/05/2016	Fabbricato D - Struttura - Strutture in elevazione	SOMMANO % <i>aliquote</i>	1 4	15,36		13'708,20 (4,092%)	2'105,58 (0,629%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						40'494,79 (12,088%)	
	A R I P O R T A R E						50'837,25	

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

